Prozessplan Zukunft der Kirchengemeinden im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Vorbereitung/ Startphase — **Analyse** — **Ideensammlung** — **Fokussierung** — **Verhandlungen** — **Verabredungen**

Mai 2019 September 2019 Juni 2020 September 2020 Nov. 2021

Synode setzt Rahmen und Ziele

Themen-Synode

WERBUNG

INFORMATION

Steuerungs-gruppe mit

Deligierten aus Synode,

KKR, KGR HA

Steuerungs-gruppe mit

Deligierten aus Synode,

KKR, KGR und HA

Tages-Workshop 1 Auftakt mit alle Beteiligten

Feiern

Tages-Workshop 2 Zwischenstand

Feiern

Tages-Workshop 3 Bilanz/Abschluss

Begleitung aller beteiligten Gemeinden bzw. Regionen durch Berater*innen,

regelmäßige Treffen mit KGR und Berater*in werden zu Beginn des Prozess verabredet

Deligierten-Workshops

mit kollegialem

Austausch u. Beratung

Deligierten-Workshops

mit kollegialem

Austausch u. Beratung

Newsletter für den Prozess und Nutzung des allgemeinen Newsletters für Infos an alle Kirchengemeinden

Arbeit einer festen Gruppe von Hauptamtlichen an Berufsbildern

12 Personen: mind. 3 Pastores, mind. 6 Pers. aus gemeindebezogenen Diensten (Diakon*innen, Gemeindepädagog*innen, Kirchenmusik), angestrebt wird eine gleichmäßige Verteilung von Männern und Frauen, 2/3 der Teilnehmenden sollten unter 45 Jahren alt sein